

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 2021. évi közbeszerzési tervének 10. sz. módosítása

N°	Beszerezés/Szerződés tárgya	Tervezett eljárás típusa	Beszerezés indítása Q év	Tervezett szerződéskötés Q év	Mennyiség	Mennyiség- egység	Módosítás indoka
1	IT biztonság Audit és IT biztonság szolgáltatások	Kbt. Második rész, keretmegállapodásos eljárás második rész	2021. II. negyedév	2021. II. negyedév	1	db	
2	Földmegfigyelési Operatív Központ Szoftver biztosítása II.	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. II. negyedév	2021. II. negyedév	16	db	
3	HTMR optikai szabadkapacitások nyilvántartása - online mapping infrastruktúra felmérés előkészítése (OLM'19 „infrastruktúra”) Infrastruktúra mapping felmérés	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. I. negyedév	2021. I. negyedév	1	egyéb	
4	Tároló kapacitás beszerzése gerinc hálózati forgalom optimalizálására	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	3	egyéb	
5	Microsoft DataCenter licencek beszerzése	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. I. negyedév	2021. I. negyedév	1	egyéb	
6	HTMR Oracle támogatás	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – írásbeli konzultáció	2021. I. negyedév	2021. I. negyedév	1	egyéb	
7	Tároló kapacitás beszerzése iskolai hálózatok menedzsment támogatására	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. I. negyedév	2021. I. negyedév	1	egyéb	
8	A VEKOP 8.5.4 projekt ténylegű értékelését, felülvizsgálatát támogató rendszer kialakítása, a projekthez tartozó támogató szolgáltatások fejlesztése	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. I. negyedév	2021. II. negyedév	1	egyéb	
9	Mentorálást és önrányított tanulást támogató eszközrendszer létrehozása	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. II. negyedév	2021. IV. negyedév	1	egyéb	
10	Eszközbeszerzés GINOP-3.4.6-17 projekt WIFI lefedettség biztosítása a konvergencia régiók szakképzési intézményeiben feladathoz	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. I. negyedév	2021. II. negyedév	1	egyéb	
11	100GE optikai modulok beszerzése	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. I. negyedév	2021. II. negyedév	1	db	
12	HulladékRadar 2.0 – Illegális hulladéklerakók felszámolásának adatközpontú támogatása” kiemelt projekt előkészítése érdekében szakértői kapacitás igénybevétele	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. I. negyedév	2021. II. negyedév	1	db	
13	Üzemanyag beszerzés	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021. I. negyedév	2021. I. negyedév	1	db	
14	Projekt kommunikációs és motivációs feladatainak tervezése és teljes körű megvalósítása GINOP-3.3.2-16	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2021. II. negyedév	2021. IV. negyedév	1	egyéb	
15	HPC központ akusztikus falmagasításának kivitelezése	Kbt. Harmadik rész, hirdetmény nélküli eljárás a nemzeti nyílt eljárás szabályai alapján (Kbt. 115. §)	2021. I. negyedév	2021. II. negyedév	1	egyéb	
16	HTMR rendszerintegrátori feladatok biztosítása 2021.	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. I. negyedév	2021. II. negyedév	1	egyéb	
17	SZIP pályázatok támogatásának fenntartása 2021.	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. II. negyedév	2021. II. negyedév	1	egyéb	
18	A KIFÜ C4I IaaS szolgáltatás ISO 27001 szabvány szerinti tanúsításra előkészület szakértői támogatása 2. rész	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021. II. negyedév	2021. II. negyedév	1	egyéb	
19	Minőségbiztosítási szolgáltatás beszerzése rendszerintegrációs feladatokhoz	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. II. negyedév	2021. II. negyedév	1	egyéb	

N°	Beszerezés/Szerződés tárgya	Tervezett eljárás típusa	Beszerezés indítása Q év	Tervezett szerződéskötés Q év	Mennyiség	Mennyiség- egység	Módosítás indoka
20	Oktatási drónlabor laptop	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. I. negyedév	2021. I. negyedév	1	egyéb	
21	Oktatási drónlabor szerver	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. I. negyedév	2021. II. negyedév	1	egyéb	
22	Oktatási drónlabor tablet, ultrakönnnyű notebook és kiegészítők (iPad és Macbook)	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. I. negyedév	2021. I. negyedév	1	egyéb	
23	Országos Könyvtári Platform és kapcsolódó rendszerek kifejlesztése	Kbt. Második rész, tárgyalásos eljárás	2021. I. negyedév	2021. IV. negyedév	1	egyéb	
24	Szerver infrastruktúra bővítése - OSZK2	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. I. negyedév	2021. III. negyedév	1	egyéb	
25	Gerinc hálózat aktív eszközök beszerzése Gigabites végpontok kialakítására	Kbt. Második rész, tárgyalásos eljárás	2021. I. negyedév	2022. I. negyedév	1	egyéb	
26	Szuperszámítógép és kiszolgáló környezet szállítása	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2021. I. negyedév	2022. I. negyedév	1	egyéb	
27	Macbookok beszerzése	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021. II. negyedév	2021. II. negyedév	5	db	
28	Köznevelési és szakképző intézmények, kollégiumok wifihálózat tervezése és kiépítése	Kbt. Második rész, tárgyalásos eljárás	2021. I. negyedév	2022. I. negyedév	1	egyéb	
29	Piackepés, kurrens végzettséget nyújtó IKT képzési programcsomagok biztosítása felsőoktatási hallgatóknak II.	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2021. I. negyedév	2022. IV. negyedév	1	egyéb	
30	Foglalkoztatáspolitikai, munkaerőpiaci szakrendszerek digitalizációja	Kbt. Második rész, tárgyalásos eljárás	2021. I. negyedév	2022. I. negyedév	1	egyéb	
31	Fogyasztóvédelmi Szakrendszer továbbfejlesztése - DF2 Alkalmazásfejlesztés	Kbt. Második rész, tárgyalásos eljárás	2021. I. negyedév	2022. III. negyedév	1	egyéb	
32	HPC program kommunikációs feladatainak ellátása	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	1	egyéb	
33	Debrecen2 HPC szétválasztása és Leo HPC felkészítése a költözésre	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021. I. negyedév	2021. I. negyedév	1	egyéb	
34	DIGITÁLIS ÉLMÉNY- ÉS KOMPETENCIA KÖZPONTOK LÉTREHOZÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE” PROJEKT KOMPLEX KOMMUNIKÁCIÓS ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÉS	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2021. II. negyedév	2021. IV. negyedév	1	egyéb	
35	DIGITÁLIS ÉLMÉNY- ÉS KOMPETENCIA KÖZPONTOK LÉTREHOZÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE” ÉLMÉNYKÖZPONTOK DEMONSTRÁCIÓS ESZKÖZCSOMAGJA I	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2021. II. negyedév	2021. IV. negyedév	1	egyéb	
36	DIGITÁLIS ÉLMÉNY- ÉS KOMPETENCIA KÖZPONTOK LÉTREHOZÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE” ÉLMÉNYKÖZPONTOK DEMONSTRÁCIÓS ESZKÖZCSOMAGJA II	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. II. negyedév	2021. IV. negyedév	1	egyéb	
37	Oktatói pool létrehozása, a gyakorlati szakemberek képzésbe történő bevonásának ösztönzése IV.	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	1	egyéb	
38	Webakadálymentesítés ellenőrzés során mobil alkalmazások tesztelésére használt eszközök beszerzése (Apple és android mobilkészülékek)	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. I. negyedév	2021. I. negyedév	12	egyéb	
39	C4E ISO 27001 felkészítési	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. I. negyedév	2021. I. negyedév	6 800	óra	
40	IT eszközbeszerzés 1	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. I. negyedév	2021. III. negyedév	1	db	

N ^o	Beszermzés/Szerződés tárgya	Tervezett eljárás típusa	Beszermzés indítása Q év	Tervezett szerződés-kötés Q év	Mennyiség	Mennyiség- egység	Módosítás indoka
41	Műszaki eszköznnyilvántartó interfész fejlesztés és egyéb fejlesztések	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021. I. negyedév	2021. I. negyedév	1	egyéb	
42	SharePoint alapon kifejlesztett projekt portál alkalmazásának üzemeltetési támogatása 2	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2021. I. negyedév	2021. III. negyedév	1	db	
43	Köznevelési intézmények, szakképzők és kollégiumok wifihálózat tervezése és kiépítése	Kbt. Második rész, tárgyalásos eljárás	2021. I. negyedév	2022. I. negyedév	1	db	
44	Szerver infrastruktúra bővítése	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – írásbeli konzultáció	2021. I. negyedév	2021. III. negyedév	1	db	
45	Szakértők bevonása 5G alapú helymeghatározás kidolgozásához	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. I. negyedév	2021. II. negyedév	1	db	
46	HPC hosszútávú stratégia elkészítése	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2021. I. negyedév	2021. II. negyedév	1	db	
47	FIR továbbfejlesztése légügyi közigazgatási folyamatok elektronizálása érdekében	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. I. negyedév	2021. II. negyedév	1	egyéb	
48	KIFÜ eszközeinek vagyonbiztosítása (Eszközbiztosítás)	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	3	év	
49	Szalagos tárolók támogatása Sopron	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	1	egyéb	
50	Beltéri 5G VR támogatott interakciós rendszer	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021. II. negyedév	2021. II. negyedév	1	db	
51	Oktatási drónlabor toronygép, szoftverek, oktató drónok, kiegészítők	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	1	db	
52	Videokonferencia eszköz	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021. II. negyedév	2021. II. negyedév	1	db	
53	HPC költözés	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. II. negyedév	2021. II. negyedév	1	db	
54	HPC szoftver	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	1	db	
55	A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség szervezeti honlapjának a megújítása	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	1	db	
56	Training rendezvény	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2021. II. negyedév	2021. II. negyedév	4	db	
57	Erőáram eszközbeszerzés	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	1	db	
58	Laptop beszerzés	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. I. negyedév	2021. II. negyedév	76	db	
59	Szolgáltatásfejlesztési szakértő	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2021. II. negyedév	2021. II. negyedév	1	egyéb	
60	Eszköznnyilvántartó rendszer	Kbt. Harmadik rész, hirdetmény nélküli eljárás a nemzeti nyílt eljárás szabályai alapján (Kbt. 115. §)	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	1	egyéb	
61	Sharepoint szerver 2019 SA licencek beszerzése	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	5	db	
62	Sharepoint szerver usercal standard SA licencek beszerzése	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	150	db	

N ^o	Beszerezés/Szerződés tárgya	Tervezett eljárás típusa	Beszerezés indítása Q év	Tervezett szerződéskötés Q év	Mennyiség	Mennyiség- egység	Módosítás indoka
63	Sharepoint szerver usercal enterprise SA licenck beszerzés	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	150	db	
64	Training eszközök	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	1	egyéb	
65	Mentorálást és önrányított tanulást támogató eszközrendszer beszerzése, működtetése	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2021. II. negyedév	2021. IV. negyedév	1	db	
66	Laptop konszolidáció 1	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	80	db	
67	Speciális eszközök hálózati tervezéshez, szimulációs tevékenységek futtatásához	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	8	db	
68	Ügyfélszolgáltató területeknek rendszermonitorozó megjelenítő eszköz beszerzés	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	12	db	
69	WiFi hálózat üzemeltetés, WiFi hálózat tervezése 2021-re	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. II. negyedév	2021. IV. negyedév	1	db	
70	Smartfarm eszközbeszerzés	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2021. II. negyedév	2021. IV. negyedév	1	db	
71	Smartfarm infrastruktúra fejlesztés	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2021. II. negyedév	2021. IV. negyedév	1	db	
72	Győr Safe City projekt eszközbeszerzése	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	1	db	
73	Vezeték nélküli hálózatok információ-biztonsági eszközbeszerzése	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	1	db	
74	Neurokognitív- és sprtrehabilitáció bevezetése komplex 5G rendszerben	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	1	db	
75	Irodabútor Fejlesztői drónműhelybe	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	1	db	
76	Fejlesztői drónműhely eszközbeszerzése	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	1	db	
77	HPC hardver 2. ütem	Kbt. Második rész, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2021. II. negyedév	2021. IV. negyedév	1	db	
78	OSS fejlesztése (Wigner adatközpont hálózat monitorozás)	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	1	egyéb	
79	OSS fejlesztése (alkalmazás monitoring)	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	1	egyéb	
80	Egyéb karbantartási költség	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	1	egyéb	
81	Videokonferencia eszközök	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	1	egyéb	
82	Headphone	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	1	egyéb	
83	Szoftver fehérités 2	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	1	egyéb	
84	Volp eszközök biztosítása	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	1	egyéb	

N ^o	Beszerezés/Szerződés tárgya	Tervezett eljárás típusa	Beszerezés indítása Q év	Tervezett szerződéskötés Q év	Mennyiség	Mennyiség- egység	Módosítás indoka
85	Icinga funkció bővítés	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	1	egyéb	
86	NICE beszerzés (hálózat monitorozás, IP fejlesztés támogatás, autofeltárás)	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	1	egyéb	
87	Társaságok konszolidációja - Az ITM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló 12 gazdasági társaság általános célú IT rendszereinek KIFÜ-s konszolidációja (eszköz vásárlás, szoftver vásárlás és integráció)	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	1	egyéb	
88	Társaságok konszolidációja -Az ITM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló 12 gazdasági társaság általános célú IT rendszereinek KIFÜ-s konszolidációját követő eszközök és szoftvertverek fenntartási költségei, supportok	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	1	egyéb	
89	Virtualizációs alkalmazások fejlesztések	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	1	egyéb	
90	Szuper-számítástechnikai célú inkubátorprogram	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2021. II. negyedév	2021. IV. negyedév	1	db	
91	Digitális Fogasztóvédelem alkalmazás üzemeltetésének rendezése	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2021. II. negyedév	2021. IV. negyedév	1	egyéb	
92	TEB - Humán erőforrás biztosítása külső partnerrel	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	1	egyéb	
93	ELK funkció bővítés - pontosítás szükséges	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2021. III. negyedév	2021. III. negyedév	1	egyéb	
94	INFRA Diszkes tárolók támogatása DX 200 ,DX600	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021. III. negyedév	2021. III. negyedév	1	egyéb	
95	INFRA Diszkes tárolók támogatása	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021. III. negyedév	2021. III. negyedév	1	egyéb	
96	Fujitsu szerverek és tárolók támogatása (Szerverinfrastruktúra tárolók támogatása)	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021. III. negyedév	2021. III. negyedév	1	egyéb	
97	Labor eszközök infrastruktúra üzemfejlesztéshez, szimulációs és terheléses tesztelési tevékenységek futtatásához	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021. III. negyedév	2021. III. negyedév	1	egyéb	
98	Private Cluster tesztkörnyezet kialakítása	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021. III. negyedév	2021. III. negyedév	1	egyéb	
99	eduroam POC labor kialakítása	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021. III. negyedév	2021. III. negyedév	1	egyéb	
100	5G akkreditált tesztkörnyezet létrehozása	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2021. III. negyedév	2021. IV. negyedév	1	db	
101	Minőségbiztosítás	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2021. III. negyedév	2021. III. negyedév	1	db	
102	Data Center Integrated Management (kivitelezés)	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2021. III. negyedév	2021. III. negyedév	1	db	
103	Egyéb anyag (irodaszer, papír, naptár,)	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021. III. negyedév	2021. IV. negyedév	3	év	
104	HPC szoftver 2.	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2021. III. negyedév	2022. I. negyedév	1	db	
105	5G Core hálózati átvételi paraméterek mérőeszköze	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2021. III. negyedév	2022. I. negyedév	1	db	

N ^o	Beszerezés/Szerződés tárgya	Tervezett eljárás típusa	Beszerezés indítása Q év	Tervezett szerződéskötés Q év	Mennyiség	Mennyiség- egység	Módosítás indoka
106	Könyvvizsgálat 2021. év (SZIP, MENTOR, Tisztaszoftver, Hulladékraadar, 5G)	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2021. III. negyedév	2021. IV. negyedév	1	egyéb	
107	HSM támogatása	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021. IV. negyedév	2021. IV. negyedév	1	egyéb	
108	Forrás.NET helyszíni támogatás és rendelkezésre állás	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021. IV. negyedév	2021. IV. negyedév	1	egyéb	
109	Tisztaszoftver Microsoft licencek.	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – írásbeli konzultáció	2021. IV. negyedév	2021. IV. negyedév	1	db	
110	Tisztaszoftver Novell HUEDU licencek.	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – írásbeli konzultáció	2021. IV. negyedév	2021. IV. negyedév	1	egyéb	
111	Rendszerintegrátor működéséhez szükséges licensek beszerzése	Kbt. Második rész, keretmegállapodásos eljárás második rész	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	1	egyéb	
112	Debreceni IT eszközök (HPC) költöztetése Budapestre	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	1	egyéb	
113	HulladékID megvalósítás	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2021. II. negyedév	2021. II. negyedév	1	egyéb	
114	Laptop beszerzés a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 azonosítószámú projektben	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021. II. negyedév	2021. II. negyedév	6	db	
115	Laptop beszerzés a VEKOP-8.5.4-17-2017-00001 azonosítószámú projektben	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021. II. negyedév	2021. II. negyedév	7	db	
116	OKP rendszerhez kapcsolódó funkcionális kiegészítés	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021. II. negyedév	2021. II. negyedév	1	egyéb	
117	DJP vegpontok üzemeltetéséhez tartalom Access Pointok beszerzése	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	1	egyéb	
118	Webakadálymentesítés	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2021. II. negyedév	2021. IV. negyedév	1	egyéb	
119	Rendezvény szervezési feladatok ellátása a GINOP-3.4.6-17-2017-00001 - Köznevelési intézmények vezetékes és vezetékek nélküli hálózati fejlesztései elnevezésű projekt keretében	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2021. II. negyedév	2022. II. negyedév	1	egyéb	
120	Digitális kompetenciafejlesztés hatásmérése a GINOP-6.1.2 és VEKOP-8.5.4 projektekben	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2021. III. negyedév	2021. IV. negyedév	1	egyéb	
121	Közösségi internet hozzáférési pontok számára beszerzett eszközök karbantartási, javítási feladatainak elvégzése	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021. III. negyedév	2021. III. negyedév	1	egyéb	
122	HPC Központfejlesztéshez kapcsolódó kivitelezések	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2021. III. negyedév	2021. IV. negyedév	1	egyéb	
123	Laptop beszerzés	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2021. III. negyedév	2021. IV. negyedév	1	egyéb	
124	Interdiszciplináris területekre irányuló vállalati-képzőhelyi együttműködések II.	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2021. III. negyedév	2021. IV. negyedév	1	egyéb	
125	Webakadálymentesítés	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2021. III. negyedév	2021. IV. negyedév	1	egyéb	
126	A HPC központ erőssáma fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2021. III. negyedév	2021. IV. negyedév	1	egyéb	

N°	Beszerezés/Szerződés tárgya	Tervezett eljárás típusa	Beszerezés indítása Q év	Tervezett szerződéskötés Q év	Mennyiség	Mennyiség- egység	Módosítás indoka
127	Epson nyomtató tintapatron beszerzése 2021	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021.III.negyedév	2021.III.negyedév	1	egyéb	
128	Epson nyomtató Maintenance box beszerzése 2021	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021.III.negyedév	2021.III.negyedév	1	egyéb	
129	KIFÜ C4I IaaS szolgáltatás ISO 27001 szabvány szerinti tanúsításra előkészület szakértői támogatása 3. rész: Szabályozói környezet felülvizsgálata és aktualizálása, információbiztonsági képzések	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021.III.negyedév	2021.IV.negyedév	1	egyéb	
130	Tároló kapacitás beszerzése gerinc hálózati forgalom optimalizálására (szerver eszközök)	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021.III.negyedév	2022.II.negyedév	1	egyéb	
131	Tároló kapacitás beszerzése gerinc hálózati forgalom optimalizálására (hálózati eszközök)	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021.III.negyedév	2022.II.negyedév	1	egyéb	
132	GINOP-3.4.6 projekt keretében aktív eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése Dataplex POP hálózat kiterjesztéséhez	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021.III.negyedév	2021.III.negyedév	1	egyéb	
133	IT kiegészítő eszközök beszerzése	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021.III.negyedév	2021.III.negyedév	1	egyéb	
134	Rendszerintegrátor működéséhez szükséges licensek beszerzése DKM01ILIC20 KM-ből - ePinckönyv	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021.III.negyedév	2021.III.negyedév	1	egyéb	
135	Rendszerintegrátor működéséhez szükséges licensek beszerzése DKM01VLIC20 KM-ből	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021.III.negyedév	2021.III.negyedév	1	egyéb	
136	Rendszerintegrátor működéséhez szükséges licensek beszerzése KM01OPEN17 KM-ből	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2021.III.negyedév	2021.III.negyedév	1	egyéb	
137	HPC erősáramú épületek kivitelezése	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2021.IV.negyedév	2022.II.negyedév	1	egyéb	
138	GINOP-3.4.6 projekt keretében aggregációs POP kialakítása 40 vidéki helyszínen	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021.IV.negyedév	2022.II.negyedév	1	egyéb	
139	A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére digitális mikrohullámú összeköttetések fenntartása és hibaelhárítása 2022.01.01 -2023.12.31-ig határozott időtartamra	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021.IV.negyedév	2021.IV.negyedév	1	egyéb	
140	Jelszó- és jogosultságkezelő szoftver	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021.IV.negyedév	2021.IV.negyedév	1	egyéb	
141	Üzemeltetést kiszolgáló hardver bővítése a GINOP-6.1.2 -15-00001 projektből	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021.IV.negyedév	2021.IV.negyedév	1	egyéb	
142	IT perifériák beszerzése	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021.IV.negyedév	2021.IV.negyedév	1	egyéb	
143	Irodaszerek beszerzése a GINOP-6.1.2 projekt keretén belül	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021.IV.negyedév	2021.IV.negyedév	1	egyéb	
144	HPC Központ teherelosztó és akusztikai munkáinak kivitelezése	Kbt. Harmadik rész, meghívásos eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2021.IV.negyedév	2021.II.negyedév	1	egyéb	

N°	Beszerezés/Szerződés tárgya	Tervezett eljárás típusa	Beszerezés indítása Q év	Tervezett szerződéskötés Q év	Mennyiség	Mennyiség- egység	Módosítás indoka
145	Infrastruktúra szálgazdálkodás kialakítása 2021	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2021.IV.negyedév	2022.I.negyedév	1	egyéb	
146	HSM hardver támogatás	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021.IV.negyedév	2021.IV.negyedév	1	egyéb	
147	HSM szoftver támogatás	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021.IV.negyedév	2021.IV.negyedév	1	egyéb	
148	Az „INPUT - IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása” elnevezésű projekt kommunikációs feladatainak ellátása a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2021.IV.negyedév	2022.II.negyedév	1	egyéb	
149	Egyedi Előfizetői Szerződés megkötése a DKM01MSZOLG20 azonosítójú keretmegállapodás terhére	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021.IV.negyedév	2021.IV.negyedév	1	egyéb	
150	Digitális Fejlesztési Központ és Képfeldolgozási Drónlabor Informatikai eszközbeszerzése	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2021.IV.negyedév	2022.II.negyedév	1	egyéb	
151	IT notebook beszerzés	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021.IV.negyedév	2021.IV.negyedév	7	db	
152	Laptop és dokkoló beszerzése	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021.IV.negyedév	2021.IV.negyedév	39	db	
153	Forrás integrált ügyviteli rendszer support szolgáltatásai	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021.IV.negyedév	2021.IV.negyedév	33	hónap	
154	Forrás-NET ügyviteli rendszer oktatása	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021.IV.negyedév	2021.IV.negyedév	1	egyéb	A beszerzés új igényként merült fel.
155	Debreceni szuperszámítógépközpont energiacentrum gépészeti feladatai	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2021.IV.negyedév	2022.II.negyedév	1	egyéb	A beszerzés új igényként merült fel.
156	A Hulladékradar projekt légi távérzékelési technológián alapuló továbbfejlesztését célzó, állami drónközpont kialakításához kapcsolódó közigazgatási környezet felmérése	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2021.IV.negyedév	2022.II.negyedév	1	egyéb	A beszerzés új igényként merült fel.

Dátum: 2021. december 10.

Szijártó Zoltán
elnök

