

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 2022. évi közbeszerzési terv 6. számú módosítása

N ^o	Beszerezés/Szerződés tárgya	Tervezett eljárás típusa	Beszerezés indítása Q év	Tervezett szerződéskötés Q év	Tervezett teljesítés Q év	Mennyiség	Mennyiség- egység	A módosítás indoka
1	HPC szoftver	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2022. II. negyedév	2022. IV. negyedév	2025. III. negyedév	1	db	
2	Smartfarm eszközbeszerzés	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2021. II. negyedév	2022. II. negyedév	2022. IV. negyedév	1	db	
3	Fejlesztői drónműhely eszközbeszerzése	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	2022. III. negyedév	1	db	
4	Rendezvényszervezési feladatok ellátása a GINOP-3.4.6-17-2017-00001 - Köznevelési intézmények vezetékes és vezeték nélküli hálózati fejlesztései elnevezésű projekt keretében	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	2023. I. negyedév	1	egyéb	
5	Vezetőknek és munkatársaknak szóló képzési programok	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – írásbeli konzultáció	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	2022. IV. negyedév	1	egyéb	
6	Tároló kapacitás beszerzése gerinc hálózati forgalom optimalizálására (szerver eszközök)	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2022. I. negyedév	2022. I. negyedév	2022. II. negyedév	1	egyéb	
7	Tároló kapacitás beszerzése gerinc hálózati forgalom optimalizálására (hálózati eszközök)	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2022. I. negyedév	2022. I. negyedév	2022. II. negyedév	1	egyéb	
8	Infrastruktúra szálgazdálkodás kialakítása 2021	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2022. I. negyedév	2022. I. negyedév	2022. II. negyedév	1	egyéb	
9	Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2021. IV. negyedév	2022. I. negyedév	2023. I. negyedév	1	egyéb	
10	Debreceni szuperszámítógépközpont energiacentrum gépészeti feladatai	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás	2022. I. negyedév	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	1	egyéb	
11	DF üzemeltetés 2022	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2022. I. negyedév	2022. I. negyedév	2022. IV. negyedév	1	egyéb	
12	Földmegfigyelési Információs Rendszer produktív szerver környezetéhez kapcsolódó szerver oldali távérzékelési feldolgozási folyamatok hardver oldali paraméterezése a kapcsolódó üzemeltetői dokumentációval és oktatással	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2022. I. negyedév	2022. I. negyedév	2022. II. negyedév	1	egyéb	
13	INFRA Üzenetkövetítő szolgáltatás	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	2024. III. negyedév	2	egyéb	
14	Tisztaszoftver Novell HUEDU licencek	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév	2022. IV. negyedév	106 155	db	
15	IT perifériák, USB eszközök beszerzése	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2022. IV. negyedév	2021. IV. negyedév	2022. I. negyedév	50	egyéb	
16	MS licenz beszerzés Tisztaszoftver 2022	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2022. I. negyedév	2022. I. negyedév	2022. I. negyedév	1	egyéb	
17	A KIFÜ C4I IaaS szolgáltatás ISO 27001 szabvány szerinti tanúsításra előkészület szakértői támogatása 4. rész/C4E ISO 27001 felkészítés, biztonsági auditok, visszaellenőrzések	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	2022. IV. negyedév	1	egyéb	
18	Cisco support 2022 - Cisco support minden egyben	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév	1	egyéb	
19	HSM támogatása	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév	2023. III. negyedév	1	egyéb	
20	Központi jogosultság- és jelszókezelő verziókövetés	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	2023. II. negyedév	1	egyéb	

Nº	Beszerezés/Szerződés tárgya	Tervezett eljárás típusa	Beszerezés indítása Q év	Tervezett szerződéskötés Q év	Tervezett teljesítés Q év	Mennyiség	Mennyiség- egység	A módosítás indoka
21	Tisztaszoftver OPENEDU licencek.	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév	2022. IV. negyedév	370 000	egyéb	
22	Onlyoffice támogatás	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2022. III. negyedév	2022. III. negyedév	2023. III. negyedév	1	egyéb	
23	INFRA DWDM eszközök gyártói támogatása	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2022. II. negyedév	2022. IV. negyedév	2024. IV. negyedév	2	év	
24	Aktív eszközök beszerzése GINOP-3.4.6 projektben sávszélesség bővítéshez	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév	1	egyéb	
25	Számítógép konfiguráció (laptop, monitor, tartozékok) beszerzése	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév	50	egyéb	
26	Vezeték nélküli perifériák beszerzése	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév	2022. IV. negyedév	100	egyéb	
27	Headsetek beszerzése	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév	200	egyéb	
28	Etikett címke beszerzése	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév	30 000	egyéb	
29	Festékszalag vonalkód nyomtatóhoz	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév	8	egyéb	
30	Cam Scanner alkalmazás pdf scanneléshez Field-es és TK-s kollégák részére	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	20	egyéb	
31	Vonalkód nyomtató	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	1	egyéb	
32	RFID címke 45*13 mm	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	5 000	egyéb	
33	Eszköznyilvántartó Rendszer továbbfejlesztése	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	2022. IV. negyedév	1	egyéb	
34	Digitális Fejlesztési Központ és Képfeldolgozási Drónlabor Informatikai eszközbeszerzése II.	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2022. I. negyedév	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	1	egyéb	
35	GINOP-3.4.6 projekt keretében aktív hálózati eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése Dataplex POP hálózat kiterjesztéséhez	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2022. I. negyedév	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	1	egyéb	
36	GINOP-3.4.6 projekt keretében aggregációs POP kialakítása 40 vidéki helyszínen	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2022. II. negyedév	2022. IV. negyedév	2023. I. negyedév	1	egyéb	
37	Forrás.NET integrált ügyviteli rendszer support szolgáltatása	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2022. I. negyedév	2022. I. negyedév	2023. II. negyedév	1	egyéb	
38	Standard pénzügyi és szakmai teljesítésigazolás WF bevezetése/fejlesztése	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2022. I. negyedév	2022. I. negyedév	2022. II. negyedév	1	egyéb	
39	HTMR Oracle gyártói támogatás	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2022. I. negyedév	2022. I. negyedév	2023. I. negyedév	1	egyéb	
40	HPC kompetenciaközpont működéséhez szükséges informatikai szakértői szolgáltatások	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	2022. IV. negyedév	1	egyéb	
41	HTMR Rendszerintegrátori feladatok biztosítása 2022	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2022. II. negyedév	2022. I. negyedév	2022. IV. negyedév	1	egyéb	
42	Szuperszámítógép központ villamos energia vásárlás	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	2022. IV. negyedév	1	egyéb	
43	A HPC projektet kiegészítő rendszer fejlesztések támogatása	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	2023. I. negyedév	1	egyéb	

N°	Beszerezés/Szerződés tárgya	Tervezett eljárás típusa	Beszerezés indítása Q év	Tervezett szerződéskötés Q év	Tervezett teljesítés Q év	Mennyiség	Mennyiség- egység	A módosítás indoka
44	Digitális Megújulás Operatív Program Plusz Éves Felhasználási Keretben nevesített DIMOP Plusz-2.4.1 Légi távérzékelési technológián alapuló, az illegális hulladéklerakók felszámolását támogató rendszer és informatikai fejlesztés” című kiemelt projekt előkészítése érdekében szakértői kapacitás igénybevétele	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	2023. II. negyedév	1	egyéb	
45	”Digitális Megújulás Operatív Program Plusz Éves Felhasználási Keretben nevesített DIMOP Plusz-1.2.1 Mikro-, kis- és közép vállalkozások digitális felzárkóztatása” című kiemelt projekt előkészítése érdekében szakértői kapacitás igénybevétele	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	2023. II. negyedév	1	egyéb	
46	Digitális Megújulás Operatív Program Plusz Éves Felhasználási Keretben nevesített DIMOP Plusz-1.2.3 Adatvezérelt KKV-k kialakítását segítő központi platform” című kiemelt projekt előkészítése érdekében szakértői kapacitás igénybevétele	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	2023. II. negyedév	1	egyéb	
47	Digitális Megújulás Operatív Program Plusz Éves Felhasználási Keretben nevesített DIMOP Plusz-1.2.2 Mesterséges intelligencia alapú döntéstámogató állami digitális szolgáltatás KKV-eknek” című kiemelt projekt előkészítése érdekében szakértői kapacitás igénybevétele	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	2023. II. negyedév	1	egyéb	
48	Digitális Megújulás Operatív Program Plusz Éves Felhasználási Keretben nevesített DIMOP Plusz-1.1.3 „Digitális vállalkozások kutatás-fejlesztésének, innovációjának támogatása, felsőoktatási kutatási műhelyek kialakításával” című kiemelt projekt előkészítése érdekében szakértői kapacitás igénybevétele	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	2023. II. negyedév	1	egyéb	
49	Data Center Integrated Management (kivitelezés)	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2022. I. negyedév	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	1	egyéb	
50	Takarítási szolgáltatás megrendelése 4024 Debrecen, Szent Anna u. 39-41. szám alatti ingatlan III. emeletén és a 1134 Budapest,Váci út 35. szám alatti ingatlan I és II. emeletén	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	2024. III. negyedév	1	egyéb	
51	GINOP-3.4.6 projekt keretében DWDM eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése Dataplex POP hálózat kiterjesztéséhez	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	2023. I. negyedév	1	egyéb	
52	GINOP-3.4.6 projekt keretében vidéki iskolák forgalmát biztosító tűzfal és tartalomszűrő rendszer	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2022. I. negyedév	2022. III. negyedév	2023. III. negyedév	1	egyéb	
53	5G Core hálózati átvételi paraméterek mérőeszköze	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	1	egyéb	
54	Tárgyi eszköz modul 2021. évi zárt adatbázisának visszanyitása	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2022. I. negyedév	2022. I. negyedév	2022. I. negyedév	7	óra	
55	GINOP 3.3.2 - Kommunikációs és motivációs feladatainak tervezése és teljes körű megvalósítása	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév	1	egyéb	
56	Laptopok beszerzése a GINOP-3.1.1.-VEKOP-15-2016-00001 projektben	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	1	egyéb	
57	Rendszerintegrátor működését támogató szakértői szolgáltatások (IT fejlesztés, szakértői szolgáltatások)	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	1	egyéb	
58	Szuperszámítógép szállítása 2./Szuperszámítógép bővítése, hardver- és szoftverelemek beszerzése és telepítése	Kbt. Második rész, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév	1	egyéb	
59	Közösségi internet hozzáférési pontok számára beszerzett eszközök 2022. évi karbantartási, javítási feladatainak ellátása	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	1	egyéb	
60	Nyomtató bérlet és teljes körű üzemeltetési szolgáltatás (TÜSZ) beszerzés	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2022. II. negyedév	2022. IV. negyedév	2025. III. negyedév	3	év	
61	Laptop konszolidáció 2	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév	50	egyéb	
62	Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése 2023	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2022. IV. negyedév	2024. I. negyedév	2024. I. negyedév	1	év	

N ^o	Beszerezés/Szerződés tárgya	Tervezett eljárás típusa	Beszerezés indítása Q év	Tervezett szerződéskötés Q év	Tervezett teljesítés Q év	Mennyiség	Mennyiség- egység	A módosítás indoka
63	Üzemanyag kártyaszerződés 2023	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2022. III. negyedév	2023. IV. negyedév	2023. III. negyedév	1	év	
64	SZIP pályázatok támogatásának fenntartása 2022	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév	1	egyéb	
65	Fujitsu CS8400 típusú HSM és szalagkönyvtár eszközünk költöztetése Debrecenbe	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	2022. III. negyedév	1	db	
66	WiFi hálózat üzemeltetés 2022	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2022. I. negyedév	2022. I. negyedév	2022. II. negyedév	1	egyéb	
67	KIFÜ csapatépítő esemény megvalósítása 1	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	1	db	
68	KIFÜ csapatépítő esemény megvalósítása 2	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	2022. III. negyedév	1	db	
69	KIFÜ-egészségnap szervezése és lebonyolítása	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	2022. III. negyedév	1	db	
70	Az „INPUT - IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása” elnevezésű projekt kommunikációs feladatainak ellátása a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	2023. I. negyedév	1	egyéb	
71	Eszközkalibráció	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	2022. III. negyedév	1	egyéb	
72	Győr Safe City projekt eszközbeszerzése	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	2022. III. negyedév	1	egyéb	
73	Irodaszer beszerzés	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	1	egyéb	
74	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó IT eszközök: notebook és monitor	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	1	egyéb	
75	DIMOP Plusz 1.2.2 projekt keretében mesterséges intelligencia alapú döntéstámogatás	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2022. III. negyedév	2027. I. negyedév	2027. I. negyedév	1	egyéb	
76	DIMOP Plusz 1.2.2 projekt kommunikációs feladatok	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2022. III. negyedév	2027. I. negyedév	2027. I. negyedév	1	egyéb	
77	DIMOP Plusz 1.2.2 projektben irodai infrastruktúra kialakítása (hardver elemek)	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2022. III. negyedév	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	1	egyéb	
78	DIMOP Plusz 1.2.2 projektben irodai infrastruktúra kialakítása (szoftver elemek)	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2022. III. negyedév	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	1	egyéb	
79	Szuperszámítógép környezet IT biztonsági audit	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2022. I. negyedév	2022. II. negyedév	2022. IV. negyedév	1	egyéb	
80	Igazgatásszervezés DIMOP 2.4.1 projektben	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2022. II. negyedév	2023. IV. negyedév	2023. III. negyedév	1	egyéb	
81	Légi távérzékelési technológián alapuló, az illegális hulladéklerakók felszámolását támogató informatikai rendszer és szolgáltatás fejlesztés	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2022. II. negyedév	2025. I. negyedév	2025. I. negyedév	1	egyéb	
82	HulladékRadar projekthez kapcsolódó közigazgatási környezetfelmérés	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2022. I. negyedév	2022. I. negyedév	2022. II. negyedév	1	egyéb	
83	FIR Veeam licenc hosszabbítás	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	1	egyéb	
84	Pendrive beszerzés	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	40	db	
85	Szalagos tároló rendszer megújítása	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév	1	egyéb	

N ^o	Beszerezés/Szerződés tárgya	Tervezett eljárás típusa	Beszerezés indítása Q év	Tervezett szerződéskötés Q év	Tervezett teljesítés Q év	Mennyiség	Mennyiség- egység	A módosítás indoka
86	Digitális Megújulás Operatív Program Plusz Éves Felhasználási Keretben nevesített projektek előkészítése érdekében szakértői kapacitás igénybevétele	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	2023. III. negyedév	1	egyéb	
87	FIR RedHat licenc hosszabbítás	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	1	egyéb	
88	Takarítási szolgáltatás megrendelése 4024 Debrecen, Szent Anna u. 39-41. szám alatti ingatlan III. emeletére	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév	2024. IV. negyedév	24	hónap	
89	„Fujitsu CS8400 típusú HSM és szalagkönyvtár bekapcsolásához szükséges tápkábelezés kialakítása a debreceni gépteremben”	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2022. III. negyedév	2022. III. negyedév	2022. III. negyedév	1	egyéb	
90	A debreceni gépterem belső patch kábelezésének kialakítása	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2022. III. negyedév	2022. III. negyedév	2022. III. negyedév	1	egyéb	
91	A KIFÜ HPC szolgáltatás MSZ ISO/IEC 27001 szabvány szerinti tanúsításra előkészület szakértői támogatása	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2022. III. negyedév	2022. III. negyedév	2022. III. negyedév	1	egyéb	
92	200 db HDMI kábel	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2022. III. negyedév	2022. III. negyedév	2022. III. negyedév	1	egyéb	
93	IT perifériák beszerzés	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2022. III. negyedév	2022. III. negyedév	2022. III. negyedév	1	egyéb	
94	Informatikai szereplő anyagok, kabelek	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2022. III. negyedév	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév	1	egyéb	
95	HPC gépész szakértői kapacitás	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév	2022. IV. negyedév	1	egyéb	
96	HPC projekt automatizálási és felügyeleti eszközök szállítása és beüzemelése	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2022. IV. negyedév	2022. IV. negyedév	2023. I. negyedév	1	egyéb	
97	Vezeték nélküli IT perifériák beszerzése	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2022. III. negyedév	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév	1	egyéb	
98	Irodaszer beszerzése II. (irodai papír)	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2022. III. negyedév	2022. III. negyedév	2022. III. negyedév	1	egyéb	A beszerzési igény leválasztásra került a tervben szereplő irodaszer beszerzésről, tekintettel arra, hogy az irodai papír önállóan került beszerzésre az áruhiány és a szállítási bizonytalanságok miatt.

Dátum: 2022. szeptember 07.


 Szijártó Zoltán
 elnök
