



KIFU0033281

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 2023. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítása

N°	Beszerezés/Szerződés tárgya	Tervezett eljárás típusa	Beszerezés indítása Q év	Tervezett szerződéskötés Q év	Tervezett teljesítés Q év	Mennyiség	Mennyiség- egység	A módosítás indoka
1	Informatikai szerelési anyagok, kabelek	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév	2022. IV. negyedév	1	db	A beszerzés a 2022. évben megvalósításra került, ezért a 2023. évi közbeszerzési tervből törölendő.
2	Oktatás – oktatóterem biztosítása nélkül	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2023. I. negyedév	2023. I. negyedév	2023. I. negyedév	1	egyéb	A közbeszerzési eljárás megindításának és tervezett teljesítésének időpontja pontosításra került.
3	Webakadálymentesítés 2.	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2023. I. negyedév	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	1	egyéb	
4	Microsoft Office SA Standard licenc	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2023. I. negyedév	2023. I. negyedév	2023. I. negyedév	50	egyéb	
5	Adobe Acrobat pro 2019	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2023. I. negyedév	2023. I. negyedév	2023. I. negyedév	10	egyéb	
6	C4E ISO 27001 felkészítés	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2023. I. negyedév	2023. I. negyedév	2023. II. negyedév	1	egyéb	
7	CRM rendszer fejlesztése	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2023. I. negyedév	2023. II. negyedév	2024. II. negyedév	1	db	
8	Eszköznyilvántartó Rendszer továbbfejlesztése	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2023. I. negyedév	2023. II. negyedév	2023. IV. negyedév	1	egyéb	
9	FIR HPE	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2023. I. negyedév	2023. II. negyedév	2023. IV. negyedév	1	egyéb	
10	Forrás.Net integrált ügyviteli rendszer support szolgáltatása	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2023. I. negyedév	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	1	egyéb	
11	GINOP-3.4.6 projekt keretében kialakított Diákháló infrastruktúra teljes – belső és külső – IKT-szolgáltatások és információbiztonság auditja	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2023. I. negyedév	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	1	egyéb	
12	GINOP-3.4.6 projekt keretében licenszcsomag beszerzése aktív eszközök bővítéséhez	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	1	egyéb	A közbeszerzési eljárás megindításának és szerződéskötés tervezett időpontja pontosításra került.
13	GINOP-3.4.6 projekt keretében WDM eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése gerinchálózat bővítéshez	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	1	egyéb	A közbeszerzési eljárás megindításának és szerződéskötés tervezett időpontja pontosításra került.
14	Hálózat kezelés kialakítás szakértő támogatása a GINOP-3.4.6 projekt során kialakítandó átviteltechnikai hálózatra	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	1	egyéb	A közbeszerzési eljárás megindításának és szerződéskötés tervezett időpontja pontosításra került.
15	HPC projekt automatizálási és felügyeleti eszközök szállítása és beüzemelése	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2023. I. negyedév	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	1	egyéb	A közbeszerzési eljárás típusa pontosításra került.
16	HPC szoftverbeszerzés II.	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	1	egyéb	A közbeszerzési eljárás megindításának és a tervezett teljesítés időpontja pontosításra került.
17	HTMR Oracle támogatás 2023	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – írásbeli konzultáció	2023. I. negyedév	2023. I. negyedév	2023. II. negyedév	1	egyéb	A közbeszerzési eljárás típusa pontosításra került.
18	HTMR rendszerintegrátori feladatok biztosítása 2023	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	2024. II. negyedév	1	egyéb	A közbeszerzési eljárás megindításának időpontja pontosításra került.
19	Informatikai szerelési anyagok, kábelek beszerzése 2023	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2023. I. negyedév	2023. I. negyedév	2023. IV. negyedév	1	egyéb	

N ^o	Beszerezés/Szerződés tárgya	Tervezett eljárás típusa	Beszerezés indítása Q év	Tervezett szerződéskötés Q év	Tervezett teljesítés Q év	Mennyiség	Mennyiség- egység	A módosítás indoka
20	INFRA DWDM eszközök gyártói támogatása	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2023. I. negyedév	2024. I. negyedév	2027. I. negyedév	1	egyéb	
21	INFRA Fujitsu tárolók és szerverek támogatása	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2023. I. negyedév	2023. II. negyedév	2024. II. negyedév	1	egyéb	
22	IP aktív eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése gerinchálózat bővítéshez a GINOP 3.4.6 projekt keretében	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	1	egyéb	A közbeszerzési eljárás megindításának és szerződéskötés tervezett időpontja pontosításra került.
23	IT kiegészítők	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2023. I. negyedév	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	25	db	
24	IT perifériák, USB eszközök beszerzése	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2023. I. negyedév	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	50	db	
25	Kommunikációs feladatok ellátása az „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatá-sok terjedésének és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése elnevezésű projekt számára”	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2023. I. negyedév	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	1	egyéb	
26	Komplex kommunikációs feladatok ellátása a HPC Kompetencia Központ részére (keretszerződés)	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2025. IV. negyedév	1	db	A közbeszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja pontosításra került.
27	Kormányzati szektor felmérése a HPC Kompetencia Központ szolgáltatásainak kibővítése céljából	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2023. IV. negyedév	1	db	A közbeszerzési eljárás megindításának és szerződéskötés tervezett időpontja pontosításra került.
28	Költségvetési modul könnyített fájlfeltöltő bevezetése és rendszertámogatása interfész Helpdesk szolgáltatás biztosításával	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2023. I. negyedév	2023. I. negyedév	2023. I. negyedév	1	egyéb	
29	Központi jogosultság- és jelszókezelő verziókövetés, support / év	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	2023. IV. negyedév	1	egyéb	A közbeszerzési eljárás megindításának és szerződéskötés tervezett időpontja pontosításra került.
30	Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése 2023	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2023. I. negyedév	2023. I. negyedév	2024. I. negyedév	1	év	
31	MS licenz beszerzés Tisztaszoftver 2023	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	2023. I. negyedév	1	egyéb	A közbeszerzési eljárás megindításának és szerződéskötés tervezett időpontja pontosításra került.
32	Nemzetközi együttműködések és K+F lehetőségek vizsgálata a HPC Kompetencia Központ szolgáltatásainak kibővítése és korszerűsítése céljából	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2023. I. negyedév	2023. II. negyedév	2023. IV. negyedév	1	db	
33	Nyomtató bérlet és teljes körű üzemeltetés (TÜSZ) beszerzése	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2024. IV. negyedév	10	db	A közbeszerzési eljárás megindításának, szerződéskötés és a teljesítés tervezett időpontja pontosításra került.
34	Projekt eredményességvizsgálat és hosszú távú hatások elemzése a GINOP-3.4.6-17-2017-00001 és a GINOP 3.1.5-20-2020-00001 projektekre vonatkozóan	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2	egyéb	A közbeszerzési eljárás megindításának és mennyisége pontosításra került.
35	QCI eszköz beszerzés	Kbt. Harmadik rész, tárgyalásos eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2023. II. negyedév	2023. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	1	egyéb	A közbeszerzési eljárás megindításának időpontja pontosításra került.
36	QKD Platform beszerzése	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2024. I. negyedév	1	egyéb	A közbeszerzési eljárás megindításának időpontja pontosításra került.
37	Sajtófigyelő és médiaelemző szolgáltatás / NKOH	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2023. I. negyedév	2023. II. negyedév	2024. II. negyedév	1	db	A beszerzés értékhatar alatti beszerzésként valósult meg.
38	Seagull BarTender szoftver beszerzése	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	1	db	A közbeszerzési eljárás megindításának időpontja pontosításra került.
39	Szerszámok és szerelési anyagok beszerzése 2023	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2023. I. negyedév	2023. I. negyedév	2023. IV. negyedév	1	egyéb	
40	SZIP pályázatok támogatásának fenntartása 2023	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	2024. II. negyedév	1	db	A közbeszerzési eljárás megindításának időpontja pontosításra került.

N°	Beszerezés/Szerződés tárgya	Tervezett eljárás típusa	Beszerezés indítása Q év	Tervezett szerződéskötés Q év	Tervezett teljesítés Q év	Mennyiség	Mennyiség- egység	A módosítás indoka
41	UPS-ek beszerzése gerinchálózat bővítéshez a GINOP 3.4.6 projekt keretében	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	1	egyéb	A közbeszerzési eljárás megindításának és szerződéskötés tervezett időpontja pontosításra került.
42	Végponti aktív eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a GINOP 3.4.6 projekt keretében	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	1	egyéb	A közbeszerzési eljárás megindításának és szerződéskötés tervezett időpontja pontosításra került.
43	WiFi AP-k beszerzése, garancián túli hibák kezelésére	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2023. I. negyedév	2023. I. negyedév	2023. IV. negyedév	1	egyéb	
44	Workflow modul módosítása	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2023. I. negyedév	2023. I. negyedév	2023. I. negyedév	148	egyéb	
45	A HPC Kompetencia Központ szolgáltatásnyújtással kapcsolatos tananyag - és tartalomfejlesztés (keretszerződés)	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2024. III. negyedév	1	db	
46	A Kompetencia Központ key account manager-ei részére informatikai eszközök biztosítása (laptop Tablet).	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2023. IV. negyedév	1	db	
47	C4I ISO 27001 audit	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	1	egyéb	
48	Cisco support 2023	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2024. III. negyedév	1	egyéb	
49	Content Management Rendszer funkcióinak bevezetése és testreszabása a HPC Kompetencia Központ napiszintű működésébe	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	2023. IV. negyedév	1	db	
50	CRM rendszer licencek	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2024. III. negyedév	80	egyéb	
51	Diákháló fenntartás (garancián túli javításhoz, bővítéseket eszközök, AP Switch)	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2023. II. negyedév	2023. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	1	egyéb	
52	Digitális és audiovizuális rendezvénytechnikai eszközök beszerzése	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2023. IV. negyedév	1	db	
53	Establishing High Performance Computing European Digital Innovation Hub in Hungary	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	2026. II. negyedév	1	db	
54	Festékszalag vonalkód nyomtatóhoz (8 tekercs)	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2023. IV. negyedév	8	db	
55	Headsetek beszerzése	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2023. III. negyedév	200	db	
56	HPC Audit beszerzés	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2025. IV. negyedév	1	db	
57	Hyper-v Clusterhez fizikai szerverek	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2024. III. negyedév	8	db	
58	INFRA szünetmentes áramforrás karbantart	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2024. III. negyedév	1	egyéb	
59	ISO 27001 audit fenntartás	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2023. III. negyedév	1	egyéb	
60	Kommunikációs feladatok ellátása az „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése elnevezésű projekt számára / NKOH	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	1	db	
61	Komondor HPC gépészeti rendszerek és IT támogatása	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	2024. II. negyedév	1	db	

N ^o	Beszerezés/Szerződés tárgya	Tervezett eljárás típusa	Beszerezés indítása Q év	Tervezett szerződéskötés Q év	Tervezett teljesítés Q év	Mennyiség	Mennyiség- egység	A módosítás indoka
62	MS Office Standard licenc beszerzés	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2023. III. negyedév	100	db	
63	MS Project Pro szoftver beszerzése	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2023. III. negyedév	10	db	
64	MSSQL 2019	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2024. III. negyedév	16	db	
65	Out of band - hálózatfüggetlen management	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2023. III. negyedév	5	db	
66	PC és Hyper-v storage bővítés	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2024. III. negyedév	1	egyéb	
67	Projektszerver 2019 SA	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2024. III. negyedév	2	db	
68	Projektszerver 2019 User Cal SA	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2024. III. negyedév	50	db	
69	Sharepoint szerver 2019 Enterprise User Cal SA	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2024. III. negyedév	300	db	
70	Sharepoint szerver 2019 SA	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2024. III. negyedév	5	db	
71	Sharepoint szerver 2019 Standard User Cal SA	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2024. III. negyedév	400	db	
72	Sulinet Wifi Probe eszközbeszerzés	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2023. III. negyedév	4	egyéb	
73	Számítógép konfiguráció (laptop, monitor, tartozékok) beszerzése	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2023. III. negyedév	80	db	
74	Visio standard szoftver beszerzése	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2023. III. negyedév	10	db	
75	Windows Server 2019 Datacenter SA	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2024. III. negyedév	8	db	
76	Windows Server User Cal 2019	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2024. III. negyedév	300	db	
77	ZEBRA RFID címke 45*13 mm	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2023. IV. negyedév	5 000	db	
78	ZEBRA ZD500R 203DPI Vonalkód nyomtató	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2023. IV. negyedév	1	egyéb	
79	C4E ISO 27001 audit díj	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2023. III. negyedév	2023. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	1	egyéb	
80	Digitális Megújulás Operatív Program Plusz Éves Felhasználási Keretben nevesített projektek előkészítése érdekében szakértői kapacitás igénybevétele.	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	2023. III. negyedév	2023. IV. negyedév	2024. II. negyedév	1	egyéb	
81	DIMOP Plusz 1.1.3 projekt kötelező kommunikáció / NKOH	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2023. III. negyedév	2023. III. negyedév	2026. III. negyedév	1	db	
82	DIMOP Plusz 1.2.2 projekt kommunikációs feladatok / NKOH	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	2023. III. negyedév	2023. IV. negyedév	2027. IV. negyedév	1	db	

