

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 2024. évi közbeszerzési terve

Sorsz.	Beszerezés/Szerződés tárgya	Eljárás indításának tervezett ideje	Szerződéskötés (tervezett) dátuma	Teljesítés (tervezett) dátuma	Tervezett eljárás típusa
1	QKD platform beszerzése	2024.04.15	2024.08.15	2024.11.15	Kbt. Második rész, nyílt eljárás
2	Remote Desktop 2019 User Cal SA	2024.04.15	2024.05.01	2024.05.30	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás
3	Huawei UPS-ek 2024. évi átalánydíjas javítása és karbantartása	2024.05.31	2024.07.31	2026.07.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))
4	Debrecen AEG UPS, szünetmentes és a hozzá kapcsolódó erősáramú rendszerek karbantartása (INFRA DE AEG UPS karbantartása)	2024.03.31	2024.11.01	2025.10.31	Kbt. Harmadik rész, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
5	INFRA Fujitsu tárolók és szerverek támogatása	2024.01.01	2024.05.01	2024.05.30	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás
6	Cisco support 2024	2024.05.20	2024.09.01	2025.08.31	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás
7	Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése 2024	2024.05.01	2024.05.31	2025.06.15	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás
8	Diákhaló fenntartáshoz eszközök beszerzése (garancián túli javításhoz, bővítésekhez eszközök, AP Switch) II.	2024.03.01	2024.03.31	2024.12.31	Nemzeti nyílt eljárás (Kbt. 113. §)
9	WiFi hálózat üzemeltetés, Szerelési anyagok 2023-ra II./WiFi hálózat üzemeltetés, Szerelési anyagok 2024-re	2024.03.01	2024.06.01	2024.07.01	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás
10	EuroCC2 projekthez kapcsolódó komplex rendezvényszervezési és nyomai feladatok ellátása	2024.04.15	2024.05.31	2024.08.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))
11	Akadálymentességi ellenőrzések elvégzéséhez szükséges android (Motcrola) mobilkészülékek beszerzése	2024.03.31	2024.03.31	2024.06.01	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés

Sorsz.	Beszerezés/Szerződés tárgya	Eljárás indításának tervezett ideje	Szerződéskötés (tervezett) dátuma	Teljesítés (tervezett) dátuma	Tervezett eljárás típusa
12	30 db laptop beszerzés 2023	2024.01.01	2024.03.31	2024.05.31	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás
13	Emelt szintű szakértői konzultáció T&I kutatás-fejlesztési feladatok támogatásához nemzeti kutató hálózati együttműködés keretében	2024.03.31	2024.03.31	2025.03.31	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés
14	Forrás.Net integrált ügyviteli rendszer support szolgáltatása	2024.07.01	2024.09.15	2024.10.31	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés
15	MS licenz beszerzés Tisztaszoftver 2024	2024.04.01	2024.05.15	2024.05.31	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés
16	Statisztikai adatgyűjtés és referencia hálózatok tervezése HTMR adatbázisokból	2024.01.05	2024.01.31	2024.02.28	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés
17	Nagy teljesítményű dokumentum scanner és TÚSZ bérlete	2024.01.02	2024.04.04	2027.04.04	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés
18	HTMR support (SZIP Pályázatok támogatásának fenntartása 2024)	2024.01.15	2024.04.01	2024.09.30	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás
19	FIR HPE	2024.03.15	2024.05.31	2024.06.28	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás
20	HTMR support (Rendszerintegrátori feladatok ellátása 2024)	2024.01.15	2024.04.01	2024.09.30	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás
21	Gépjárművek beszerzése bérlettel a KIFÜ részére	2024.04.15	2024.06.30	2024.07.01	Kbt. Második rész, nyílt eljárás
22	Akadálymentességi ellenőrzések elvégzéséhez szükséges Android (Nokia) mobilkészülékek beszerzése	2024.03.31	2024.03.31	2024.06.30	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés
23	Fujitsu szerverek (KIFÜ Hyper-V csomópontok) támogatása	2024.03.01	2024.07.01	2024.08.01	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás
24	CoreVirt rendszerhez memóriabővítés beszerzése	2024.03.11	2024.06.03	2024.07.01	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés
25	Kiegészítő hang- és adatforgalmi szolgáltatások beszerzése	2024.03.06	2024.03.26	2025.03.25	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás
26	Oktatási Hivatal számára virtualis tűzfal licence beszerzés	2024.03.14	2024.04.30	2024.05.31	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés

Sorsz.	Beszermzés/Szerződés tárgya	Eljárás indításának tervezett ideje	Szerződéskötés (tervezett) dátuma	Teljesítés (tervezett) dátuma	Tervezett eljárás típusa
27	Informatikai szerelési anyagok, kábelek beszerzése 2024	2024.03.01	2024.09.01	2024.10.01	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))
28	WIFI AP-k beszerzése, garancián túli hibák kezelésére	2024.03.01	2024.09.01	2024.10.01	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás
29	IT perifériák, USB eszközök beszerzése	2024.05.01	2024.05.30	2024.06.30	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés
30	Számítógép konfiguráció (laptop, monitor, tartozékok) beszerzése	2024.05.01	2024.06.30	2024.07.31	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás
31	INFRA szünetmentes áramforrás karbantartása	2024.05.01	2024.06.01	2025.05.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))
32	Központi jogosultság- és jelszókezelő verziókövetés, support / év	2024.04.01	2024.05.01	2024.05.01	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés
33	CRM rendszer licencek + fejlesztés	2024.05.01	2024.07.31	2025.07.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))
34	INFRA DWDM eszközök gyártói támogatása	2024.05.01	2024.09.01	2025.08.31	Kbt. Második rész, nyílt eljárás
35	A KIFÜ Drive és a PMSZ szolgáltatásokat kiegészítő kollaboratív munkát segítő szoftvermodul támogatásának megújítása	2024.05.01	2024.06.01	2024.05.31	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés
36	Poszeidon EKEIDR irat és dokumentumkezelő rendszer terméktámogatás	2024.05.01	2024.06.01	2025.02.28	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés
37	Nyomtató bérlet és teljes körű üzemeltetés (TÜSZ) beszerzése	2024.07.01	2024.10.30	2024.11.30	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés
38	MS Visio 2021 prof	2024.04.01	2024.06.01	2024.06.30	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés
39	WDC helyfelszabadításhoz kapcsolódó kábelezési és egyéb költségek	2023.11.01	2024.12.01	2024.12.22	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés
40	Akadálymentességi ellenőrzések elvégzéséhez szükséges iOS mobilkészülékek beszerzése	2024.04.30	2024.04.30	2024.06.01	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés
41	Akadálymentességi ellenőrzések elvégzéséhez szükséges IT eszköz beszerzése	2024.02.01	2024.04.01	2024.07.01	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés

Sorsz.	Beszerezés/Szerződés tárgya	Eljárás indításának tervezett ideje	Szerződéskötés (tervezett) dátuma	Teljesítés (tervezett) dátuma	Tervezett eljárás típusa
42	EDIH - Imateriális - Szoftver	2023.12.01	2024.06.03	2024.12.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))
43	HPC platform fejlesztés költségek	2024.01.01	2024.07.01	2024.08.01	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás
44	Invitech szalagos tároló költöztetése	2024.09.01	2024.11.01	2024.12.20	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás
45	WDC helyfelszabadításhoz kapcsolódó Fujitsu TAPE költöztetés	2024.11.01	2024.12.01	2024.12.21	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás
46	MS Project Prof	2024.04.01	2024.06.01	2024.06.30	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés
47	KIFÜ komplex kommunikáció beszerzése (média, online AI-vel médiafigyelés és elemzés, külső rendezvényeken részvétel, PR, gyártás (nyomda, film), fotózás, műhelymunka, online szolgáltatás)	2024.05.01	2024.07.30	2024.12.31	Kbt. Második rész, nyílt eljárás
48	KIFÜ Stratégia_hatékonyan, szolgáltatói szemléletben működő KIFÜ megteremtése- Évnyitó (Tavaszi) nagyrendezvény és csapatépítő	2024.01.15	2024.03.15	2024.03.15	Kbt. Második rész, nyílt eljárás
49	KIFÜ új arculatához kötődő marketingeszközök gyártása és szállítása	2024.02.15	2024.04.15	2024.04.30	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))
50	Protokoll ajándékok	2024.10.01	2024.11.15	2024.12.01	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))
51	Reklámajándéktárgyak grafikai tervezése, nyomdai előkészítése és gyártása.	2024.04.30	2024.07.30	2024.08.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))
52	HPC EDIH kommunikáció	2024.03.01	2024.08.30	2026.03.23	Kbt. Második rész, nyílt eljárás
53	HPC EDIH kommunikáció leválasztott rész	2024.01.08	2024.04.08	2024.09.30	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))

Sorsz.	Beszermzés/Szerződés tárgya	Eljárás indításának tervezett ideje	Szerződés-kötés (tervezett) dátuma	Teljesítés (tervezett) dátuma	Tervezett eljárás típusa
54	Komplex kommunikációs feladatok ellátása a HPC Kompetencia Központ részére (keretszerződés)	2024.03.01	2024.09.01	2025.11.25	Kbt. Második rész, nyílt eljárás
55	Komplex kommunikációs feladatok ellátása az MI EDIH projekt keretében a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére	2024.02.01	2024.08.01	2026.07.22	Kbt. Második rész, nyílt eljárás
56	Komplex kommunikációs feladatok ellátása a HPC EDIH (Establishing High Performance Computing European Digital Innovation Hub in Hungary) és az EuroCC 2 (National Competence Centres in the framework of EuroHPC Phase 2) projektek keretében a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére	2024.04.15	2024.06.01	2026.05.31	Kbt. Második rész, nyílt eljárás
57	Komplex kommunikációs feladatok ellátása az SME4DD projekt keretében a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére	2024.05.01	2024.06.01	2025.12.31	Kbt. Második rész, nyílt eljárás
58	Komplex kommunikációs feladatok ellátása a QCIHungary projekt keretében a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére	2024.04.15	2024.05.31	2025.12.31	Kbt. Második rész, nyílt eljárás
59	KIFÜ Stratégia_hatékonyan, szolgáltatói szemléletben működő KIFÜ megteremtése- szervezeti csapatépítő	2024.04.01	2024.06.01	2024.07.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))
60	Idő- és feladatmenedzsment	2024.09.01	2024.10.31	2024.12.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))
61	Együttműködés-konfliktuskezelés	2024.09.01	2024.10.31	2024.12.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))
62	Stresszkezelő tréning (reziliencia)	2024.09.01	2024.10.31	2024.12.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))
63	Változáskezelés és változásmenedzsment tréning	2024.09.01	2024.10.31	2024.12.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))
64	Vezetői tréning delegálás	2024.09.01	2024.10.31	2024.12.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))

Sorsz.	Beszerezés/Szerződés tárgya	Eljárás indításának tervezett ideje	Szerződéskötés (tervezett) dátuma	Teljesítés (tervezett) dátuma	Tervezett eljárás típusa
65	Csapatépítés-együttműködésfejlesztés	2024.09.01	2024.10.31	2024.12.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))
66	Naptár és határidőnapló beszerzés	2024.10.01	2024.12.15	2024.12.15	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés
67	APC UPS-esek javítása és karbantartása	2024.02.01	2024.04.01	2025.04.01	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))
68	VH hűtés modernizálás	2024.02.01	2024.07.01	2024.10.01	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))
69	Debreceni klímaberendezések átalánydíjas karbantartása	2024.04.01	2024.06.30	2026.05.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))
70	HPC gépészeti rendszerek támogatása	2024.08.01	2024.11.01	2026.10.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))
71	KIFÜ VH központ hűtés rekonstrukció	2024.03.01	2024.05.01	2024.07.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))
72	Szuperszámítógép központ villamos energia vásárlás 2025	2024.10.01	2024.11.20	2024.12.31	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás
73	Digitális Gyermekvédelmi Index – Digitális Gyermekvédelmi Ökoszisztéma Alindex – család1-kutatás elvégzése	2024.01.01	2024.01.01	2024.12.01	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))
74	Digitális Gyermekvédelmi Index – Digitális Gyermekvédelmi Ökoszisztéma Alindex – család2-kutatás elvégzése	2024.01.01	2024.01.01	2024.12.01	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))
75	Digitális Gyermekvédelmi Index – Digitális Gyermekvédelmi Ökoszisztéma Alindex – meghatározó iparági szereplők, és az állam szerepvállalása -kutatás elvégzése	2024.01.01	2024.01.01	2024.12.01	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))
76	Digitális Gyermekvédelmi Obszerváció Nemzetközi kutatás	2024.01.01	2024.01.01	2024.12.01	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))
77	Piackutatás	2024.01.08	2024.02.08	2024.03.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))
78	KIFÜ Üzenetközvetítő szolgáltatás	2024.02.01	2024.10.01	2026.10.01	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))

Sorsz.	Beszerezés/Szerződés tárgya	Eljárás indításának tervezett ideje	Szerződéskötés (tervezett) dátuma	Teljesítés (tervezett) dátuma	Tervezett eljárás típusa
79	Takarítási szolgáltatás megrendelése 4024 Debrecen, Szent Anna u. 39-41. szám alatti ingatlan III. emeletén és a 1134 Budapest, Váci út 35. szám alatti ingatlan I és II. emeletén	2024.04.01	2024.08.31	2024.08.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b))
80	Üzemanyag kártyaszerződés 2025	2024.10.01	2024.12.31	2024.12.31	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés
81	Komondor HPC IT támogatása	2024.04.12	2024.07.01	2024.08.01	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás

Kelt: Budapest, 2024.03.27.


 Dr. Spaller Endre
 elnök


Handwritten signature