



## A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 2024. évi közbeszerzési tervének 4. sz. módosítása

Sorsz.	Beszermzés/Szerződés tárgya	Eljárás indításának tervezett ideje	Szerződés-kötés (tervezett) dátuma	Teljesítés (tervezett) dátuma	Tervezett eljárás típusa	Mennyiség	Mennyiség-egység	A módosítás indoka
1	QKD platform beszerzése	2024.04.15	2024.08.15	2024.11.15	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	1	egyéb	
2	Remote Desktop 2019 User Cal SA	2024.04.15	2024.05.01	2024.05.30	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	1	év	
3	Huawei UPS-ek 2024. évi átalánydíjas javítása és karbantartása	2024.05.31	2024.07.31	2026.07.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b) )	24	hónap	
4	Debrecen AEG UPS, szünetmentes és a hozzá kapcsolódó erősáramú rendszerek karbantartása (INFRA DE AEG UPS karbantartása)	2024.03.31	2024.11.01	2025.10.31	Kbt. Harmadik rész, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	1	év	
5	INFRA Fujitsu tárolók és szerverek támogatása	2024.01.01	2024.05.01	2024.05.30	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	1	év	
6	Cisco support 2024	2024.05.20	2024.09.01	2025.08.31	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	4	negyedév	
7	Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése 2024	2024.05.01	2024.05.31	2025.06.15	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	1	év	
8	Diákhaló fenntartáshoz eszközök beszerzése (garancián túli javításhoz, bővítésekhez eszközök, AP Switch) II.	2024.04.15	2024.07.31	2024.12.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b) )	1	egyéb	
9	WiFi hálózat üzemeltetés, Szerelési anyagok 2023-ra II./WiFi hálózat üzemeltetés, Szerelési anyagok 2024-re	2024.03.01	2024.06.01	2024.07.01	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	1	év	
10	EuroCC2 projekthez kapcsolódó komplex rendezvényszervezési és nyomdai feladatok ellátása	2024.04.15	2024.05.31	2024.08.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b) )	1	egyéb	
11	Akadálymentességi ellenőrzések elvégzéséhez szükséges android (Motorola) mobilkészülékek beszerzése	2024.03.31	2024.03.31	2024.06.01	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	5	db	
12	30 db laptop beszerzés 2023	2024.01.01	2024.03.31	2024.05.31	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	30	db	
13	Emelt szintű szakértői konzultáció T&I kutatás-fejlesztési feladatok támogatásához nemzetközi kutató hálózati együttműködés keretében	2024.03.31	2024.03.31	2025.03.31	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	1	egyéb	
14	Forrás.Net integrált ügyviteli rendszer support szolgáltatása	2024.07.01	2024.09.15	2024.10.31	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	14	hónap	
15	MS licenz beszerzés Tisztaszoftver 2024	2024.04.01	2024.05.15	2024.05.31	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	1	db	
16	Statistikai adatgyűjtés és referencia hálózatok tervezése HTMR adatbázisokból	2024.01.05	2024.01.31	2024.02.28	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	1	egyéb	
17	Nagy teljesítményű dokumentum scanner és TÚSZ bérlése	2024.01.02	2024.04.04	2027.04.04	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	1	db	
18	HTMR support (SZIP Pályázatok támogatásának fenntartása 2024)	2024.01.15	2024.04.01	2024.09.30	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	1	egyéb	
19	FIR HPE	2024.03.15	2024.05.31	2024.06.28	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	1	év	
20	HTMR support (Rendszerintegrátori feladatok ellátása 2024)	2024.01.15	2024.04.01	2024.09.30	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	1	egyéb	
21	Gépjárművek beszerzése bérléssel a KIFÜ részére	2024.04.15	2024.06.30	2024.07.01	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	1	egyéb	
22	Akadálymentességi ellenőrzések elvégzéséhez szükséges Android (Nokia) mobilkészülékek beszerzése	2024.03.31	2024.03.31	2024.06.30	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2	db	

Sorsz.	Beszerezés/Szerződés tárgya	Eljárás Indításának tervezett ideje	Szerződéskötés (tervezett) dátuma	Teljesítés (tervezett) dátuma	Tervezett eljárás típusa	Mennyiség	Mennyiség-egység	A módosítás indoka
23	Fujitsu szerverek (KIFÜ Hyper-V csomópontok) támogatása	2024.03.01	2024.07.01	2024.08.01	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	1	egyéb	
24	CoreVirt rendszerhez memóriabővítés beszerzése	2024.03.11	2024.06.03	2024.07.01	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	1	egyéb	
25	Kiegészítő hang- és adatforgalmi szolgáltatások beszerzése	2024.03.06	2024.03.26	2025.03.25	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	1	egyéb	
26	Oktatási Hivatal számára virtualis tűzfal licence beszerzés	2024.03.14	2024.04.30	2024.05.31	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	1	egyéb	A beszerzés értékhátár alatti beszerzéseként került megvalósításra, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyára nincsen a központosított KM.
27	Informatikai szerelési anyagok, kábelek beszerzése 2024	2024.03.01	2024.09.01	2024.10.01	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b) )	1	év	
28	WIFI AP-k beszerzése, garancián túli hibák kezelésére	2024.05.15	2024.06.10	2024.08.09	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	1	egyéb	Pontosításra került az eljárás tervezett dátumai, illetve az az eljárás típusa
29	IT perifériák, USB eszközök beszerzése	2024.05.01	2024.05.30	2024.06.30	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	80	db	
30	Számítógép konfiguráció (laptop, monitor, tartozékok) beszerzése	2024.05.01	2024.06.30	2024.07.31	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	85	db	
31	INFRA szünetmentes áramforrás karbantartása	2024.05.01	2024.06.01	2025.05.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b) )	24	hónap	
32	Központi jogosultság- és jelszókezelő verziókövetés, support / év	2024.04.01	2024.05.01	2024.05.01	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	1	év	
33	CRM rendszer licencek + fejlesztés	2024.05.01	2024.07.31	2025.07.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b) )	1	egyéb	
34	INFRA DWDM eszközök gyártói támogatása	2024.05.01	2024.09.01	2025.08.31	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	12	hónap	
35	A KIFÜ Drive és a PMSZ szolgáltatásokat kiegészítő kollaboratív munkát segítő szoftvermodul támogatásának megújítása	2024.05.01	2024.06.01	2024.05.31	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	1	év	
36	Poszeidon EKEIDR irat és dokumentumkezelő rendszer terméktámogatás/Poszeidon EKEIDR Irat- és Dokumentumkezelő Rendszer felkészítése a KIFÜ jogutód nélküli megszüntetését megelőző feladatait átvevő szervezetek iktatórendszerébe történő migrálásra	2024.07.08	2024.09.30	2024.11.28	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	1	db	Az eljárás elnevezése és dátumai pontosításra kerültek.
37	Nyomatató bérlet és teljes körű üzemeltetés (TÜSZ) beszerzése	2024.07.01	2024.10.30	2024.11.30	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	10	db	
38	MS Visio 2021 prof	2024.04.01	2024.06.01	2024.06.30	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	15	db	
39	WDC helyfelszabadításhoz kapcsolódó kábelezési és egyéb költségek	2023.11.01	2024.12.01	2024.12.22	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	1	egyéb	
40	Akadálymentességi ellenőrzések elvégzéséhez szükséges IOS mobilkészülékek beszerzése	2024.04.30	2024.04.30	2024.06.01	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	5	db	
41	Akadálymentességi ellenőrzések elvégzéséhez szükséges IT eszköz beszerzése	2024.02.01	2024.04.01	2024.07.01	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	1	db	
42	EDIH - Immateriális - Szoftver	2023.12.01	2024.06.03	2024.12.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b) )	2	db	
43	HPC platform fejlesztés költségek	2024.01.01	2024.07.01	2024.08.01	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	1	év	
44	Invitech szalagos tároló költöztetése	2024.09.01	2024.11.01	2024.12.20	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	1	egyéb	
45	WDC helyfelszabadításhoz kapcsolódó Fujitsu TAPE költöztetés	2024.11.01	2024.12.01	2024.12.21	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újraindítás	1	egyéb	

Sorsz.	Beszerezés/Szerződés tárgya	Eljárás indításának tervezett ideje	Szerződés-kötés (tervezett) dátuma	Teljesítés (tervezett) dátuma	Tervezett eljárás típusa	Mennyiség	Mennyiség-egység	A módosítás indoka
46	MS Project Prof	2024.04.01	2024.06.01	2024.06.30	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	10	db	
47	KIFÚ komplex kommunikáció beszerzése (média, online AI-vel médiafigyelés és -elemzés, külső rendezvényeken részvétel, PR, gyártás (nyomda, film), fotózás, műhelymunka, online szolgáltatás)	2024.05.01	2024.07.30	2024.12.31	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	1	db	
48	KIFÚ Stratégia_hatékonyan, szolgáltatói szemléletben működő KIFÚ megteremtése- Évnyitó (Tavaszi) nagyrendezvény és csapatépítő/ KIFÚ integrációs állománygyűléssel egybekötött rendezvény	2024.07.08	2024.09.30	2024.10.31	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	1	db	Az eljárás elnevezése és dátumai pontosításra kerültek.
49	KIFÚ új arculatához kötődő marketingeszközök gyártása és szállítása	2024.02.15	2024.04.15	2024.04.30	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b) )	1	db	
50	Protokoll ajándékok	2024.10.01	2024.11.15	2024.12.01	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b) )	1	db	
51	Reklámajándéktárgyak grafikai tervezése, nyomdai előkészítése és gyártása.	2024.04.30	2024.07.30	2024.08.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b) )	1	db	
52	HPC EDIH kommunikáció	2024.03.01	2024.08.30	2026.03.23	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	1	db	
53	HPC EDIH kommunikáció leválasztott rész	2024.01.08	2024.04.08	2024.09.30	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b) )	1	db	
54	Komplex kommunikációs feladatok ellátása a HPC Kompetencia Központ részére (keretszerződés)	2024.03.01	2024.09.01	2025.11.25	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	1	db	
55	Komplex kommunikációs feladatok ellátása az MI EDIH projekt keretében a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére	2024.02.01	2024.08.01	2026.07.22	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	1	db	
56	Komplex kommunikációs feladatok ellátása a HPC EDIH (Establishing High Performance Computing European Digital Innovation Hub in Hungary) és az EuroCC 2 (National Competence Centres in the framework of EuroHPC Phase 2) projektek keretében a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére	2024.04.15	2024.06.01	2026.05.31	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	1	egyéb	
57	Komplex kommunikációs feladatok ellátása az SMEADD projekt keretében a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére	2024.05.01	2024.06.01	2025.12.31	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	1	egyéb	
58	Komplex kommunikációs feladatok ellátása a QCIHungary projekt keretében a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére	2024.07.15	2024.12.31	2025.12.31	Kbt. Második rész, nyílt eljárás	1	egyéb	Az eljárás tervezett dátumai pontosításra kerültek.
59	KIFÚ Stratégia_hatékonyan, szolgáltatói szemléletben működő KIFÚ megteremtése- szervezeti csapatépítő	2024.04.01	2024.06.01	2024.07.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b) )	1	db	
60	Idő- és feladatmenedzsment	2024.09.01	2024.10.31	2024.12.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b) )	1	db	
61	Együttműködés-konfliktuskezelés	2024.09.01	2024.10.31	2024.12.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b) )	1	db	
62	Stresszkezelő tréning (reziliencia)	2024.09.01	2024.10.31	2024.12.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b) )	1	db	
63	Változáskezelés és változásmenedzsment tréning	2024.09.01	2024.10.31	2024.12.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b) )	1	db	
64	Vezetői tréning delegálás	2024.09.01	2024.10.31	2024.12.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b) )	1	db	
65	Csapatépítés-együttműködésfejlesztés	2024.09.01	2024.10.31	2024.12.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b) )	1	db	
66	Naptár és határidőnapló beszerzés	2024.10.01	2024.12.15	2024.12.15	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	1	db	
67	APC UPS-ek javítása és karbantartása	2024.02.01	2024.04.01	2025.04.01	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b) )	1	egyéb	
68	VH hűtés modernizálás	2024.02.01	2024.07.01	2024.10.01	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b) )	1	egyéb	
69	Debreceni klímaberendezések átalánydíjas karbantartása	2024.04.01	2024.06.30	2026.05.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b) )	24	hónap	
70	HPC gépészeti rendszerek támogatása	2024.08.01	2024.11.01	2026.10.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b) )	24	év	

Sorsz.	Beszerezés/Szerződés tárgya	Eljárás Indításának tervezett ideje	Szerződés-kötés (tervezett) dátuma	Teljesítés (tervezett) dátuma	Tervezett eljárás típusa	Mennyiség	Mennyiség-egység	A módosítás indoka
71	KIFÚ VH központ hűtés rekonstrukció	2024.03.01	2024.05.01	2024.07.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b) )	1	egyéb	
72	Szuperszámítógép központ villamos energia vásárlás 2025	2024.10.01	2024.11.20	2024.12.31	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	1	év	
73	Digitális Gyermekvédelmi Index – Digitális Gyermekvédelmi Ökoszisztéma Alindex – család1-kutatás elvégzése	2024.01.01	2024.01.01	2024.12.01	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b) )	1	év	
74	Digitális Gyermekvédelmi Index – Digitális Gyermekvédelmi Ökoszisztéma Alindex – család2-kutatás elvégzése	2024.01.01	2024.01.01	2024.12.01	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b) )	1	év	
75	Digitális Gyermekvédelmi Index – Digitális Gyermekvédelmi Ökoszisztéma Alindex – meghatározó iparági szereplők, és az állam szerepvállalása - kutatás elvégzése	2024.01.01	2024.01.01	2024.12.01	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b) )	1	év	
76	Digitális Gyermekvédelmi Observáció Nemzetközi kutatás	2024.01.01	2024.01.01	2024.12.01	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b) )	1	év	
77	Piackutatás	2024.01.08	2024.02.08	2024.03.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b) )	1	db	
78	KIFÚ Üzenetközvetítő szolgáltatás	2024.07.31	2024.09.30	2026.10.30	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b) )	1	év	
79	Takarítási szolgáltatás megrendelése 4024 Debrecen, Szent Anna u. 39-41. szám alatti ingatlan III. emeletén és a 1134 Budapest,Váci út 35. szám alatti ingatlan I és II. emeletén	2024.04.01	2024.08.31	2024.08.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b) )	2	év	
80	Üzemenyag kártyaszereződés 2025	2024.10.01	2024.12.31	2024.12.31	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	1	év	
81	Komondor HPC IT támogatása	2024.04.12	2024.07.01	2024.08.01	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	1	egyéb	
82	WiFi hálózat üzemeltetés, szerelési anyagok 2024-re II.	2024.04.30	2024.07.01	2024.08.01	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b) )	1	egyéb	
83	Vidéki UPS-ek átalánydíjas javítása és karbantartása/Vidéki UPS-ek karbantartása és javítása	2024.04.30	2024.06.28	2025.06.28	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	1	egyéb	Az eljárás elnevezése pontosításra került.
84	A KIFÚ HPC szolgáltatásának ISO 27001 tanúsításához szakértői támogatás beszerzése	2024.05.31	2024.06.30	2024.12.31	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	1	egyéb	
85	Az Egységes Segélyhívó Rendszer továbbfejlesztésének információbiztonsági szakértői feladatai ellátásában való tanácsadói közreműködés	2024.05.06	2024.05.15	2024.06.30	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	2	egyéb	
86	QCIIHungary projekt keretében 4 db. mini PC beszerzése	2024.06.10	2024.08.24	2024.10.26	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	4	db	
87	A QCIIHungary projekt keretében IPsec titkosító eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése	2024.06.10	2024.09.02	2024.12.02	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	1	egyéb	
88	A QCIIHungary projekt keretében Ethernet titkosító eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése	2024.06.10	2024.09.02	2024.12.09	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b) )	1	egyéb	
89	Szoftver beszerzés HPC EDIH	2024.07.15	2024.10.31	2024.12.31	Kbt. Harmadik rész, nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) bek. b) )	2	egyéb	
90	WDM eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése jászberényi és pécsi gerinchálózat bővítéshez	2024.07.29	2024.09.30	2024.12.16	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – verseny újranyitás	1	egyéb	A beszerzés új igényként merült.

Kelt: Budapest, 2024. *augusztus 26.*

*61*

Kongó Krisztina  
elnökhelyettes

